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Акт

27.12.2022  №!   б/н

г. Великий Устюг

О результатах кон'1роля исполнения
ООО   «ЖКО   с.   Усть-Алексеево»
обязательств по концессионному
соглашению

Рабочая 1руппа в составе:

Председатель:
Белозеров  В.В.  -  начальник  отдела  собственности  комитета  по  управлению

имуществом администрации В еликоустюгского муниципального района
Секретарь:
добрецова И.В. -старший инспектор отдела собственности комитета по управ-

лению имуществом админис'1рации Великоустюгского муниципального района
Члены рабочей 1рушы:
Налетова  Е.Л.  -  консультант  отдела  собственности  комитета  по  управлению

имуществом администрации В еликоустюгского муниципального района;

составила настоящий акт о том, что  27.12.2022 рабочей круппой была проведена
проверка исполнения ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» обязательств по концессионно-
му соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания
услуг по производству и реализации тепловой энергии на территоЬии сельских посе-
лений    Усть-Алексеевское,    Орловское,    Теплогорское,    Нижнешарденгское    от
12.01.2015 .

В ходе провкрки установлено:
1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произве-

сти реконструкцию котельной д. Теплогорье.



Согласно  приложения №4  к концессионному  соглашению  сумма инвестиций
Концессионера с 2015 по 2022 год составляет 4 699 009,00 руб.

Сумма инвестиций  в соответствии с отчетами по инвестиционным программам
составила 4 767 660,32 руб.

07.11.2022 концессионером было направлено письмо с просьбой исмючить из
инвестиционной программы на 2022 год пункты:

-замена сетевого центробежного насоса марки К8-18 на насос CNP ND 32-18 в
котельной 1 на сумму 128247,00 рублей;

-замена сетевых центробежных насосов марки К 80/20 на насосы CNP TD  100-
22 2SWНСJ в котельной Теплогорье на сумму 763307,00 рублей;

- разработка сметной документации на сумму 4000,00 рублей.

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции
объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки
учитываются следующие обстоятельства:

1. Концессионером вь1полнена замена скреперной установки золошлакоудаления
в котельной Теплогорье.

2. Концессионером исполнены обязательства по инвестиционным вложениям в
имущество, переданное по Концессионному соглашению до о 1.01.2023 в полном объ-
еме.

Заключение комиссии:
1. Обязательства Концессионера вь1полнены не в полном объеме.
11.  Обязать  Концессионера  провести  замену  сетевых  центробежных  насосов  в

2023 году.

Председатель рабочей круппы:

Секретарь рабочей группы:

Члены рабочей 1руппы:

Акт составлен в 2 экземплярах:
1 -й экземпляр -реестр;
2-й экземпляр -отдел собственности.

ЕЕЕ]и В.В.. Белозёров

И.В. добрецова

Е.Л. Налетова


